



جمعية ثمار الخير للخدمات الإنسانية  
Tamar AlKhair Association for Humanitarian Services

مشروع

## دفع البيت

مشروع دعم الأسر بالأجهزة  
الكهربائية الأساسية



## فكرة المشروع

تسعى جمعية ثمار للخدمات الإنسانية إلى تحسين جودة الحياة لـ 60 أسرة محتاجة أو متعففة بمدينة الغُلا، من خلال توفير أجهزة كهربائية أساسية تُعينهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية يشمل المشروع تقديم الدعم العيني للأسر وفق احتياجها الفعلي، مع تضمين جانب توعوي بسيط حول الاستخدام الأمثل للأجهزة وترشيد استهلاك الكهرباء



## أثر المشروع

”

رفع الوعي  
بالاستخدام الآمن  
والرشيد للطاقة

”

تعزيز مفهوم  
الاكتفاء الذاتي  
الكريم داخل الأسرة

”

تقليل الأعباء  
المالية الناتجة عن  
أعطال أو غياب  
الأجهزة

”

تمكين الأسر  
المحتاجة من العيش  
في بيئة أكثر راحة  
وصحة

## الهدف الرئيسي

توفير 60 جهازاً كهربائياً أساسياً (مكيف، ثلاجة، غسالة، حسب الاحتياج) لـ 60 أسرة محتاجة في مدينة العُلا

## الأهداف العامة للمشروع

تخفيف الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها الأسر المتعففة

إعانة الأسر الفقيرة بأجهزة عينية وتحسين مستوى معيشتها

رفع الوعي بترشيد الكهرباء والمحافظة على الأجهزة المنزل

ترسيخ مبدأ التكاتف الاجتماعي



## مبررات المشروع

عدم قدرة العديد من الأسر على توفير هذه الأجهزة بسبب ضيق ذات اليد

تلقي طلبات متكررة من الأسر للحصول على أجهزة كهربائية ضرورية

تأثر نمط الحياة اليومية لعدم وجود أجهزة أساسية داخل المنازل

وجود حالات صحية أو إنسانية تتطلب أجهزة تبريد أو تدفئة أو غسيل

## مخرجات المشروع

”

تنفيذ نشاط توعوي  
بسيط أو توزيع كتيبات  
حول ترشيد الكهرباء

”

تغطية الاحتياج  
العيني لـ 100% من  
المستفيدين المدرجين

”

توزيع 60  
جهازاً كهربائياً  
للأسر المحتاجة

”

تحقيق نسبة  
رضا 90% فما فوق  
من الأسر المستفيدة

”

إعداد تقرير  
مصور وموثق  
يبرز الأثر

## النطاق المكاني للمشروع

مدينة العُلا  
منطقة المدينة المنورة

## الموازنة المالية المقدرة للمشروع

101,000

## رعاة وشركاء المشروع المحتملين

الرعاية الاجتماعية  
تحسين جودة الحياة  
التوعية بالاستهلاك الرشيد

## النطاق الزمني للمشروع

مدة شهرين تشمل التخطيط  
والتنفيذ والتقييم، تبدأ من تاريخ  
اعتماد التمويل

## الفئة المستهدفة للمشروع

60 أسرة محتاجة أو متعففة  
مسجلة لدى الجمعية ضمن قاعدة  
بيانات الأسر المستفيدة


## مدير المشروع

ينفذ تحت إدارة البرامج  
والمشاريع في جمعية ثمار  
للخدمات الإنسانية

## الأساليب التنفيذية للمشروع

- ✓ إعداد قاعدة بيانات دقيقة بالأسر المستهدفة حسب نوع ودرجة الاحتياج
- ✓ تصميم نموذج تقييم ميداني للاحتياج لكل أسرة واعتماده من الإدارة التنفيذية
- ✓ إبرام شراكات/تعاقدات مع منافذ بيع وموردين موثوقين
- ✓ شراء الأجهزة وتخزينها بمستودع الجمعية وفق جدول زمني دقيق
- ✓ تسليم الأجهزة ميدانيًا أو عبر قسائم شراء حسب ما تقتضيه الخطة التنفيذية
- ✓ توزيع كتيبات توعوي مبسط عن ترشييد الكهرباء
- ✓ توثيق كافة مراحل المشروع وتقييم الأثر بعد التنفيذ

## أصحاب المصلحة



## قيود المشروع

توفر الأجهزة  
بالمواصفات والجودة  
المطلوبة

التقيد بالموازنة  
المعتمدة

توفر كوادر  
ميدانية لنقل وتوزيع  
الأجهزة

إتمام التوزيع قبل  
فترة الصيف/الشتاء  
حسب الحاجة

## مؤشرات نجاح المشروع

| م | المؤشر              | المستهدف              | مصدر التحقق                  |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | عدد الأجهزة الموزعة | 60 جهاز               | كشوف التسليم + فواتير الشراء |
| 2 | نسبة تغطية الأسر    | 100% من المستفيدين    | قاعدة بيانات المستفيدين      |
| 3 | تنفيذ نشاط توعوي    | جلسة أو كتيب لكل أسرة | سجل التوعية / نسخ الكتيب     |
| 4 | نسبة رضا المستفيدين | 90% فأكثر             | استبيانات ما بعد التوزيع     |

## فرضيات المشروع

| الفرضية (عنصر الخطورة)           | درجة الخطورة<br>(من 5) | نسبة حدوثها | نسبة تأثيرها | الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها       |
|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| تأخر المورد في التسليم           | 3                      | متوسطة      | عالية        | توقيع العقود مبكراً ووضع بنود جزائية |
| نقص التمويل أو تأخره             | 4                      | مرتفعة      | مرتفعة       | تنويع مصادر التمويل والتقديم المبكر  |
| تفاوت الاحتياج بين الأسر         | 2                      | متوسطة      | متوسطة       | دراسة حالة مفصلة لكل أسرة            |
| سوء استخدام الأجهزة من بعض الأسر | 2                      | منخفضة      | متوسطة       | توعية مرافقة وتوجيه الاستخدام الصحيح |

# الخطة التنفيذية للمشروع

| المسؤول                                                                                                               | المدة الزمنية                                                         | النشاط                                                                                                                                                                                                                                                          | البرنامج                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>الباحث الاجتماعي</p> <p>مدير المشروع</p> <p>مدير المشروع</p> <p>مسؤول المشتريات</p> <p>الإدارة التنفيذية</p>       | <p>7 أيام</p> <p>5 أيام</p> <p>5 أيام</p> <p>8 أيام</p> <p>5 أيام</p> | <p>حصر الأسر المحتاجة وتحديد نوع الجهاز المناسب لكل حالة</p> <p>إعداد نموذج تقييم ميداني للاحتياج واعتماده</p> <p>إعداد خطة عمل تفصيلية وجدول زمني للتنفيذ</p> <p>التنسيق مع منافذ بيع الأجهزة وجمع عروض الأسعار</p> <p>مراجعة العروض واختيار المورد الأنسب</p> | <p>التخطيط</p> <p>15 يوم</p>                 |
| <p>مدير المشروع</p> <p>فريق الدعم اللوجستي</p> <p>لجنة المتابعة</p> <p>مسؤول التوعية</p> <p>فريق التوزيع الميداني</p> | <p>2 أيام</p> <p>5 أيام</p> <p>2 أيام</p> <p>1 يوم</p> <p>5 أيام</p>  | <p>التعاقد مع الموردين وتحديد جدول التوريد</p> <p>شراء الأجهزة وتوريدها إلى مستودع الجمعية</p> <p>فرز الأجهزة وفحصها وتوثيقها قبل التوزيع</p> <p>تنفيذ برنامج توعوي مبسط عن ترشيد الكهرباء</p> <p>تسليم الأجهزة للمستفيدين ميدانياً حسب الاحتياج</p>            | <p>الإعداد</p> <p>والتنفيذ</p> <p>15 يوم</p> |
| <p>مسؤول التوثيق والإعلام</p> <p>الباحث الاجتماعي</p> <p>مدير المشروع</p> <p>مدير المشروع + التوثيق</p>               | <p>5 أيام</p> <p>2 أيام</p> <p>2 أيام</p> <p>5 أيام</p>               | <p>توثيق عمليات التسليم وتصوير الحالات المستفيدة</p> <p>تنفيذ استبيان رضا المستفيدين</p> <p>تحليل النتائج وصياغة التوصيات</p> <p>إعداد التقرير الختامي ورفعها للجهات الممولة</p>                                                                                | <p>الإغلاق</p> <p>والتقييم</p> <p>14 يوم</p> |

## الموازنة التفصيلية

| البند                    | الكمية  | تكلفة الوحدة<br>(ريال سعودي) | التكلفة الإجمالية<br>(ريال سعودي) |
|--------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|
| مكيفات                   | 20 جهاز | 1,500                        | 30,000                            |
| غسالات                   | 15 جهاز | 1,400                        | 21,000                            |
| ثلاجات                   | 15 جهاز | 2,000                        | 30,000                            |
| أفران كهربائية           | 10 جهاز | 1,500                        | 15,000                            |
| توزيع الأجهزة            | 60 جهاز | 50                           | 3,000                             |
| التقرير الختامي والتوثيق | 1       | 2,000                        | 2,000                             |
| الإجمالي                 |         |                              | 101,000                           |



**جمعية ثمار الخير للخدمات الإنسانية**

Thamar AlKhair Association for Humanitarian Services

 [tk.arar.sa@gmail.com](mailto:tk.arar.sa@gmail.com)  559836240  @thamaralkhair