



جمعية ثمار الخير للخدمات الإنسانية

Thamar AlKhair Association for Humanitarian Services

اسم المشروع

كفالة الأسر



فكرة المشروع

يعد هذا المشروع من مشاريع الجمعية الرئيسية حيث يقوم على كفالة ورعاية وتنمية الأسر المحتاجة من الفقراء وسد احتياجاتهم من المواد الغذائية والمادية وتأمين سبل المعيشة الكريمة لهم ولأبنائهم



أثر المشروع

”

دعم التمكين الاقتصادي
لبعض الأسر لتصبح أسرًا
منتجة ومساهمة في التنمية

”

الإسهام في حماية الأسر من
التفكك والضياع عبر كفالتهم
وتأمين متطلباتهم المعيشية

”

تحقيق التكافل المجتمعي
وتعزيز مبدأ المسؤولية
الاجتماعية

”

تحسين جودة
حياة الأسر المحتاجة
وتخفيف معاناتهم

الهدف الرئيسي

توفير الدعم المالي والعيني بشكل شهري لـ (60) أسرة محتاجة بما يضمن لها الحد الأدنى من سبل العيش الكريم

الأهداف العامة للمشروع



المساهمة في التكافل الاجتماعي والحرص على عدم تشتت الأسر وذلك من خلال كفالتهم وتأمين احتياجاتهم



توفير الكفالة المالية للمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث والأدوات المدرسية لـ (60) أسرة شهرياً لمدة 10 أشهر



تأهيل بعض الأسر للعمل ضمن الأسر المنتجة



فتح أبواب الخير أمام المحسنين وأهل الخير



سد حاجة الأسر ورفع المعاناة عن كاهلهم

مبررات المشروع

”

ارتفاع الأسعار
وغلاء المعيشة

”

وجود أسر أيتام وأسر
سجناء ومرضى ومسنين
بحاجة للرعاية والمساعدة

”

كثرة الأسر الفقيرة
والمعوزة المحتاجة من
السكان في نطاق خدمات
الجمعية

مخرجات المشروع

- دعم شهري متكامل لـ 60 أسرة
- تقديم مساعدات مالية وعينية
- تنفيذ زيارات ميدانية وتحديث مستمّر للبيانات
- تأهيل عدد من الأسر للدخول في سوق العمل كأسر منتجة

النطاق المكاني للمشروع

ضمن مناطق خدمات
جمعية ثمار الخير

النطاق الزمني للمشروع

12 شهر

الفئة المستهدفة للمشروع

الفئات الأشد حاجة من
المستفيدين المسجلين لدى
الجمعية وتشمل
أسر فقيرة - أرامل - أيتام)
(كبار السن - ذوو الدخل المحدود

العدد المستهدف للمشروع

60 أسرة

رعاة وشركاء المشروع المحتملين

رجال وسيادات الأعمال
الجمعيات الشريكة
المؤسسات الخيرية
القطاع الخاص
الجهات الداعمة للبرامج المجتمعية

مدير المشروع

ينفذ تحت إدارة البرامج
والمشاريع بالجمعية

مجالات المشروع

المجال الخيري والإنساني
المجال الاجتماعي

الأساليب التنفيذية للمشروع

تسجيل البيانات في
نظام البركة لتحويل الكفالة
على حساب المستفيد

إعداد قاعدة
بيانات دقيقة للمستفيدين
الأشد حاجة

التنسيق والمتابعة لعمليات
الصرف للأسر من قبل الأسواق
ونظام الحوالات وكتابة التقرير

زيارات للمؤسسات
المتعهدة والقادرة على تأمين
الاحتياجات وكتابة عقد التأمين
معها

أصحاب المصلحة



مؤشرات نجاح المشروع

م	المؤشر	المستهدف	مصدر التحقق
1	عدد الأسر التي تم كفالتها شهريًا	60	سجلات الصرف وتقارير المتابعة الشهرية
2	انتظام تقديم الدعم خلال فترة المشروع (10 أشهر)	100% انتظام	التقارير الدورية وإيصالات التحويل
3	عدد الأسر التي تم تحويلها إلى أسر منتجة	10 أسر	تقارير المتابعة وملفات التمكين
4	عدد الزيارات والمتابعات الميدانية للأسر	60 زيارة	سجلات الزيارات وتقارير الفريق الميداني

فرضيات المشروع

الافتراضات والتحديات	الاحتمالي (5)	الأثر (5)	المجموع	قوة التأثير	استراتيجية الاستجابة
"تأخر تحويل المبالغ عبر النظام المالي أو "نظام البركة"	3	2	5	متوسط	التنسيق المسبق مع الجهات المالية - جدولة مرنة للدفعات
عدم التزام بعض الأسر بشروط التحول إلى أسر منتجة	2	4	6	متوسط	تنفيذ برامج توعوية وتأهيلية مستمرة - متابعة وتقييم فردي
صعوبة الوصول لبعض الأسر المحتاجة بسبب بُعد المناطق	2	2	4	ضعيف	التعاون مع الفرق التطوعية المحلية - تقسيم النطاق الجغرافي

الخطة التنفيذية للمشروع

المسؤول	المدة الزمنية	النشاط	البرنامج
الاخصائي الاجتماعي إدارة البرامج والمشاريع	بداية العام المالي	إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسر المستفيدة وتصنيفها حسب الاحتياج تسجيل الأسر في نظام "البركة" لتحويل الدعم المالي	الإعداد والتخطيط
إدارة البرامج والمشاريع الاخصائي الاجتماعي مدير البرامج والأنشطة	مستمر مرة كل شهر نهاية كل شهر من الشهر الرابع	صرف الكفالات والاحتياجات للأسر شهرياً تنفيذ زيارات ميدانية دورية لتحديث البيانات توثيق الحالات وتحليل مستوى التحسن للأسرة ترشيح الأسر القابلة للتأهيل المهني واقتراح مسارات برامج تدريبية مهنية وتمكينية لهم	التنفيذ والمتابعة
مدير المشروع	نهاية الشهر العاشر	إعداد التقرير النهائي للمشروع	الإغلاق والتقييم

الموازنة التفصيلية

البند	الكمية (عدد مرات التنفيذ)	تكلفة الوحدة (ريال سعودي)	التكلفة الإجمالية (ريال سعودي)
كفالة مالية شهرية لـ 60 أسرة	60 أسرة × 10 أشهر = 600 كفالة	500 ريال	300,000
الإجمالي		300,000 ألف ريال سعودي	



✉ tk.arar.sa@gmail.com  559836240  @thamaralkhair