



جمعية ثمار الخير للخدمات الإنسانية
Thamar AlKhair Association for Humanitarian Services

مشروع

تأسيس جمعية ثمار
الخير للخدمات الإنسانية

فكرة المشروع

يهدف المشروع إلى تمكين جمعية ثمار الخير للخدمات الإنسانية حديثة التأسيس من الانطلاق بفعالية في تقديم خدماتها للمستفيدين من خلال توفير المقر الإداري وتجهيزه، وتوظيف الكوادر الأساسية، وتوفير التجهيزات التقنية والإدارية، وبناء هوية الجمعية وقنواتها الإعلامية بما يضمن جاهزية الجمعية التشغيلية وقدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وخدمة المجتمع



أثر المشروع

4

تأسيس قاعدة بيانات
للمستفيدين تساهم
في سرعة إيصال الخدمة

2

تحسين مستوى الخدمات
المقدمة للأسر المحتاجة
في المنطقة

3

جذب دعم الجهات المانحة
من خلال بيئة
إدارية وتشغيلية متكاملة

1

جاهزية الجمعية
للعمل المؤسسي
المنظم

الهدف الرئيسي

تأسيس بيئة إدارية وتشغيلية متكاملة تُمكن الجمعية من القيام بدورها الخيري والإنساني بكفاءة وفاعلية

الأهداف العامة للمشروع

- توفير مقر إداري وتجهيزه بما يلبي الاحتياجــــات التشغيلية
- استقطاب كوادر بشرية مؤهلة لإدارة أعمــــال الجمعية
- توفير البنية التقنية والإلكترونية لتسهيل العمــــل الإداري والخدمي
- بناء هوية إعلامية للتعريف بالجمعية وأنشطتها وجذب الدعم
- تمكين الجمعية من البدء الفعلي في تقديم الخدمات الإنسانية للمستفيدين

مبادرات المشروع

01

الجمعية في مرحلة
التأسيس وتحتاج إلى
البنية المؤسسية للانطلاق

02

تزايد احتياجات الأسر
الفقيرة والأيتام والمطلقات
والأرامل في المنطقة

03

أهمية وجود جمعية مرخصة
تُعنى بتقديم الخدمات الإنسانية
بشكل منظم ومستدام

04

رغبة الجهات المانحة في
دعم الكيانات المؤهلة
إدارياً وتقنياً

مخرجات المشروع

”

تجهيزات تقنية
ومكتبية متكاملة

”

كوادر تشغيلية
مؤهلة (مدير تنفيذي
محاسب، باحث اجتماعي
مسؤول مشاريع)

”

مقر إداري
مجهز

”

خطط عمل
تشغيلية واضحة

”

موقع إلكتروني
وهوية بصرية
معتمدة

النطاق المكاني للمشروع

مدينة العُلا
منطقة المدينة المنورة

النطاق الزمني للمشروع

6 أشهر تأسيس وتشغيل أولي
6 أشهر تقييم وتطوير

الموازنة العالية المقدرة للمشروع

163,000

مدير المشروع

ينفذ تحت إدارة البرامج
والمشاريع بجمعية ثمار الخير
للخدمات الإنسانية

رعاة وشركاء المشروع المحتملين

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المؤسسات المانحة
القطاع الخاص عبر برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات
أفراد المجتمع والمحسنين الداعمين للعمل الخيري

الفئة المستهدفة للمشروع

الأسر الفقيرة والمحتاجة
الأيتام والأرامل والمطلقات
ذوو الاحتياجات الإنسانية الطارئة في
نطاق خدمات الجمعية

مجالات المشروع



المجال الإداري والمالي

استقطاب كوادر
مؤهلة لضمان الشفافية
والكفاءة



المجال المؤسسي

تأسيس المقر
وتجهيزه ليكون بيئة
عمل مناسبة



المجال الإعلامي والتسويقي

بناء الهوية البصرية
والتعريف بالجمعية لزيادة
فرص الدعم والشراكات



المجال التقني

إنشاء نظام إلكتروني
وموقع رسمي لإدارة العمل
والتواصل مع المستفيدين
والداعمين.

الأساليب التنفيذية للمشروع

01

إعداد خطة
تشغيلية سنوية
لتحديد الأولويات
والأنشطة

02

التعاقد مع موردين
محليين لتأمين
التجهيزات التقنية
والمكتبية

03

استقطاب وتوظيف
كوادر بشرية
مؤهلة بعقود
رسمية

04

تطوير نظام
إلكتروني وقاعدة
بيانات للمستفيدين

05

تنفيذ حملة إعلامية
لتعريف المجتمع
والجهات المانحة
بالجمعية

06

بناء شراكات مع
الجهات الحكومية
والخاصة لدعم
استدامة المشروع

أصحاب المصلحة



قيود المشروع

الالتزام بالجدول
الزمني للتأسيس

محدودية
التمويل المتاح

قلة الكفاءات
البشرية المتخصصة

اشتراطات وموافقات
الجهات الرسمية

مؤشرات نجاح المشروع

م	المؤشر	المستهدف	مصدر التحقق
1	تجهيز مقر إداري متكامل للجمعية	تجهيز المقر بنسبة 100% خلال فترة التنفيذ	محضر استلام المقر وصور التوثيق
2	استقطاب الكوادر البشرية الأساسية	تعيين 3 موظفين رئيسيين (مدير تنفيذي - محاسب - مسؤول تقنية)	عقود التوظيف وكشوف الرواتب
3	إنشاء نظام إلكتروني لإدارة المستفيدين	تشغيل النظام وربطه بقاعدة بيانات	تقرير تشغيل النظام / عرض تجريبي
4	إطلاق موقع إلكتروني وهوية بصرية	موقع إلكتروني نشط وهوية بصرية معتمدة	رابط الموقع - نسخة الهوية البصرية
5	تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بالجمعية	الوصول إلى 5000 شخص خلال أول 6 أشهر	تقارير الحملة الإعلامية - إحصائيات المتابعة
6	عقد شراكات مع جهات مانحة	توقيع 3 اتفاقيات/مذكرات تفاهم	نسخ من الاتفاقيات الموقععة

فرضيات المشروع

الفرضية (عصر الخطورة)	درجة الخطورة (من 5)	نسبة حدوثها	نسبة تأثيرها	الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها
تأخر الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية	4	متوسطة	عالية	تجهيز كافة المستندات النظامية مبكرًا ومتابعة الإجراءات مع الجهات المختصة
صعوبة استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة	3	متوسطة	متوسطة	الإعلان المبكر عن الوظائف، تقديم حوافز، الاستعانة بالمتطوعين عند الحاجة
ضعف الإقبال على الشراكات من الجهات المانحة	3	متوسطة	عالية	إعداد خطة علاقات عامة وتسويق مؤسسي لتعريف المجتمع والجهات المانحة بالجمعية
ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المتوقعة	4	متوسطة	عالية	تخصيص بند احتياطي بالميزانية (10%) ومراجعة الأسعار بشكل دوري

الخطة التنفيذية للمشروع

المسؤول	المدة الزمنية	النشاط	البرنامج
مجلس الإدارة + مدير المشروع	الشهر 1 - الشهر 2	استكمال التراخيص والموافقات الرسمية تجهيز المقر الإداري والبنية التحتية إعداد اللوائح الداخلية والخطط التشغيلية	الإعداد والتخطيط
مدير المشروع + فرق العمل	الشهر 3 - الشهر 5	استقطاب الكوادر البشرية وتعيين الموظفين إطلاق الهوية المؤسسية والموقع الإلكتروني بناء شراكات مع الجهات المانحة والداعمة بدء تقديم الخدمات الأولية للأسر المحتاجة	التنفيذ
مدير المشروع + قسم المتابعة والتقييم	الشهر 6	إعداد التقرير الختامي لمرحلة التأسيس تقييم الأداء والخدمات المقدمة رفع مقترحات للتطوير والمرحلة التالية	الإغلاق أوالتقييم

الموازنة التفصيلية

البند	المدة	الكمية	تكلفة الوحدة (ريال سعودي)	التكلفة الإجمالية (ريال سعودي)
استئجار مقر إداري	6 أشهر	1	1,500	9,000
تأثيث وتجهيز المقر	-	-	20,000	20,000
أجهزة مكتبية وتقنية	-	-	10,000	10,000
إعداد خطة تشغيلية + هوية بصرية + محتوى برامج	-	1	5,000	5,000
مصاريف تشغيلية (كهرباء، إنترنت)	6 أشهر	-	2,000	12,000
نظام إدارة إلكتروني	-	1	5,000	5,000

رواتب الموظفين

راتب مدير تنفيذي	6 أشهر	1	4000×6	24000
مسؤول مشاريع/باحث اجتماعي		2	5000×6	60000
محاسب		1	3000×6	18000

163,000

الإجمالي



جمعية ثمار الخير للخدمات الإنسانية

Thamar AlKhair Association for Humanitarian Services

 tk.arar.sa@gmail.com  559836240  @thamaralkhair