



جمعية ثمار الخير للخدمات الإنسانية

Thamar AlKhair Association for Humanitarian Services

اسم المشروع

الحقيبة المدرسية
لأبناء الأسر المحتاجة

فكرة المشروع

تسعى جمعية ثمار للخدمات الإنسانية إلى دعم أبناء الأسر المحتاجة بمدينة العُلا من خلال مشروع الحقيبة المدرسية، الذي يُعنى بتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية - من حقائب، أدوات قرطاسية، وزي مدرسي بما يغطي احتياجاتهم التعليمية خلال العام الدراسي الكامل بكافة فصوله المعتمدة

يهدف المشروع إلى تيسير سُبُل التعليم لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز استقرارهم الدراسي، وتخفيف الأعباء المادية المتكررة عن أسرهم



أثر المشروع

04

تعزيز القيم المجتمعية
في دعم التعليم
وتكافؤ الفرص

02

تخفيف الأعباء
الاقتصادية عن الأسر
المحتاجة

تعزيز فرص التحاق
الطلاب المحتاجين
بالتعليم النظامي

03

الحد من ظاهرة تسرب
الأبناء من التعليم بسبب
الظروف المعيشية

01

الهدف الرئيسي

توفير مستلزمات دراسية متكاملة لـ 120 طالبًا وطالبة من أبناء الأسر المحتاجة في مدينة العُلا طوال العام الدراسي

الأهداف العامة للمشروع

- 🌟 تمكين أبناء الأسر المستفيدة من إكمال تعليمهم بانتظام
- 🌟 تحقيق تطلعات الأسر في تعليم أبنائهم وتعزيز مستقبلهم
- 🌟 التخفيف من العبء المالي المرتبط ببداية العام الدراسي
- 🌟 إدخال السرور على الطلاب ودعمهم نفسيًا من خلال الحقيبة المدرسية المتكاملة

مبررات المشروع

عدم قدرة كثير من الأسر ذات الدخل المحدود على توفير المستلزمات الأساسية لأبنائهم في بداية كل فصل دراسي

طول العام الدراسي وتعدد فصوله يزيد من الأعباء الدراسية المتكررة على الأسر المحتاجة، ويضاعف الحاجة إلى دعم مستدام لتوفير المستلزمات

تعدد الأبناء في الأسرة الواحدة يضاعف حجم الاحتياج، ويشكل عبئاً مادياً يصعب تجاوزه دون دعم خارجي

الحالة الدراسية الضعيفة لبعض الأبناء نتيجة عدم امتلاكهم الأدوات التعليمية اللازمة

مخرجات المشروع

01

توزيع 120 حقيبة
مدرسية متكاملة
تشمل القرطاسية
والأدوات المكتبية

02

توفير زي مدرسي
لـ 120 طالبًا وطالبة
من المستفيدين

03

تغطية كاملة
للمستلزمات الدراسية
لجميع المستفيدين في
كل فصل دراسي

04

إعداد تقرير توثيقي
شامل واحد يتضمن
صورًا وبيانات توزيع
وقصصًا مؤثرة

05

تحقيق رضا بنسبة
لا تقل عن 90%
من أولياء الأمور
المستفيدين

06

تنفيذ 3 جولات
توزيع خلال العام
الدراسي (بواقع
جولة لكل
فصل دراسي)

النطاق المكاني للمشروع

مدينة العُلا
منطقة المدينة المنورة

النطاق الزمني للمشروع

طوال العام الدراسي
يُنفذ على ثلاث مراحل
مع بداية كل فصل دراسي بحسب
(التقويم الدراسي لوزارة التعليم)

الموازنة المالية المقدرة للمشروع

42,500

الفئة المستهدفة للمشروع

120 طالبًا وطالبة من أبناء
الأسر ذات الدخل المحدود
المسجلين لدى جمعية ثمار ضمن
قاعدة بيانات الأسر المستفيدة

مدير المشروع

ينفذ تحت إدارة البرامج
والمشاريع بجمعية ثمار
للخدمات الإنسانية

رعاة وشركاء المشروع المحتمل

- المؤسسات المانحة
- المكاتب والقرطاسيات
- مكتب التعليم بمحافظة العلا
- المتطوعين

مجالات المشروع



الأساليب التنفيذية للمشروع

- تحديث بيانات الطلاب المستفيدين
- التعاقد مع موردين محليين معتمدين
- تجهيز الحقائب وتوزيعها على ثلاث دفعات خلال السنة
- توثيق مراحل المشروع وقياس الأثر بشكل دوري

أصحاب المصلحة

01

الطلاب
المستفيدون

02

أولياء
أموهم

03

جمعية ثمار
للخدمات الإنسانية

04

الجهات الداعمة
والرعاة

قيود المشروع

”

توفر المستلزمات
المدرسية في الوقت
المناسب

”

الالتزام بالموازنة
المحددة

”

تنفيذ المشروع
ضمن الإطار الزمني
المحدد لكل فصل دراسي

مؤشرات نجاح المشروع

م	المؤشر	المستهدف	مصدر التحقق
1	عدد الحقائق الموزعة	120 حقيقة	كشف التوزيع وتوقعات المستفيدين
2	توزيع الزبي المدرسي	120 زبًا	فواتير الشراء + صور التوزيع
3	تغطية المستلزمات قبل كل فصل دراسي	100%	خطة التنفيذ والتقارير
4	مستوى رضا أولياء الأمور	90% لا يقل عن	نتائج استبيان الرضا
5	عدد التقارير التوثيقية	تقرير واحد شامل	التقرير النهائي للمشروع

فرضيات المشروع

الفرضية (عصر الخطورة)	درجة الخطورة (من 5)	نسبة حدوثها	نسبة تأثيرها	الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها
تأخر التوريد من الموردين	3	متوسطة	مرتفعة	التعاقد المبكر مع موردين موثوقين
نقص التمويل	4	مرتفعة	مرتفعة	تقديم المشروع لعدة جهات + خطة بديلة
تغيير أعداد الطلاب بعد الحصر	2	متوسطة	متوسطة	تحديث مستمر لقوائم المستفيدين
ضعف التفاعل من بعض الأسر	2	منخفضة	متوسطة	التوعية المسبقة وتعدد قنوات التواصل

الخطة التنفيذية للمشروع

البرنامج	النشاط	المدة الزمنية	المسؤول
التخطيط	إعداد خطة العمل ومصفوفة التنفيذ تحديث قاعدة بيانات المستفيدين المستحقين التنسيق مع الموردين لجمع عروض الأسعار توقيع الاتفاقيات مع المورد المعتمد	3 أيام 5 أيام أسبوعين 2 يومان	مدير المشروع الباحث الاجتماعي مسؤول المشتريات مدير الجمعية
مرحلة الإعداد	تجهيز الحقائق (محتوى الحقيبة + الزي المدرسي) التحقق من مطابقة الجودة والكميات إعداد خطة التوزيع حسب الفصول الدراسية تجهيز الحقائق (محتوى الحقيبة + الزي المدرسي)	أسبوعين 2 يومان 2 يومان 5 أيام	فريق الدعم اللوجستي لجنة المتابعة مدير المشروع فريق الدعم اللوجستي
مرحلة التنفيذ	توزيع الحقائق للفصل الدراسي الأول توزيع الحقائق للفصل الدراسي الثاني توزيع الحقائق للفصل الدراسي الثالث	3 أيام 3 أيام 3 أيام	فريق التوزيع الميداني فريق التوزيع الميداني فريق التوزيع الميداني
مرحلة الإغلاق	تنفيذ استبيان رضا أولياء الأمور إعداد التقرير الإعلامي المصور لكل فصل إعداد التقرير الختامي الشامل للمشروع	3 أيام بعد كل فصل 3 أيام بعد كل فصل 5 أيام بعد آخر توزيع	الباحث الاجتماعي مسؤول التوثيق والإعلام مدير المشروع + فريق التوثيق

الموازنة التفصيلية

البند	الكمية	تكلفة الوحدة (ريال سعودي)	التكلفة الإجمالية (ريال سعودي)
مدير المشروع	3 أشهر	1000	3000
حقيبة مدرسية + أدوات قرطاسية	120	200	24,000
زي مدرسي كامل (حسب الجنس)	120	100	12,000
التغليف والخدمات اللوجستية	-	—	1,500
التوثيق والإعلام والتقارير	-	—	2000
الإجمالي		42,500	



جمعية ثمار الخير للخدمات الإنسانية

Thamar AlKhair Association for Humanitarian Services

✉ tk.arar.sa@gmail.com ☎ 559836240 X @thamaralkhair